



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del giorno 02.05.2018

Deliberazione n. GC-2018-214

Prot. Gen. n. PG-2018-53299

Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2018-228

Sono intervenuti i Signori:

Tiziano Tagliani	Sindaco
Massimo Maisto	Vice Sindaco
Vaccari Luca	Assessore
Ferri Caterina	Assessore
Merli Simone	Assessore
Roberta Fusari	Assessore
Serra Roberto	Assessore
Chiara Sapigni	Assessore
Aldo Modonesi	Assessore
Corazzari Cristina	Assessore

Hanno giustificato l'assenza i Signori:

--	--

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari

Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta

Oggetto

CONVENZIONE RELATIVA AL PROGETTO "NUOVO QUARTIERE NELL'AREA DELLA DARSENA DI SAN PAOLO, EX MOF E MEIS" SOTTOSCRITTA IN DATA 12.01.2018 AI SENSI DPCM 25/05/2016 RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA. RICHIESTA DI PROROGA TERMINI PER LA TRASMISSIONE DELIBERE DI APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI (ART. 3 COMM. 2 e 3).

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

OGGETTO: CONVENZIONE RELATIVA AL PROGETTO “NUOVO QUARTIERE NELL’AREA DELLA DARSENA DI SAN PAOLO, EX MOF E MEIS” SOTTOSCRITTA IN DATA 12.01.2018 AI SENSI DPCM 25/05/2016 - RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA. RICHIESTA DI PROROGA TERMINI PER LA TRASMISSIONE DELIBERE DI APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI (ART. 3 COMM. 2 e 3).

LA GIUNTA

Premesso che:

è stato pubblicato sulla G.U. n. 127 del 1[^] giugno 2016 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2016, recante *“Approvazione del bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta”*;

con delibera di G.C.n. 450 PG 94418 del 23.08.2016 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del “Nuovo quartiere nell’area della Darsena di San Paolo, ex MOF e MEIS”, predisposto dal Servizio Pianificazione Territoriale e di approvazione della sua candidatura, ai sensi dell’art. 5 del bando approvato con DPCM 25.5.2016;

con nota PG 95235 inviata tramite PEC in data 25.08.2016 il Comune di Ferrara ha candidato il progetto per la riqualificazione e definizione di un *“Nuovo Quartiere”* nell’area denominata “Area di rigenerazione urbana: Darsena di S. Paolo - ex MOF-MEIS”, ricompresa all’interno della zona di rispetto della città storica (sito Unesco), costituita per la maggior parte dall’area del vecchio Mercato OrtoFrutticolo, attualmente usata come grande parcheggio pubblico, e dalla Darsena, che sarà destinata principalmente ad usi ricreativi, creando una connessione fisica e concettuale tra il centro della città e la parte prospiciente il bacino del Po di Volano;

nell’ambito territoriale oggetto del programma che l’Amministrazione comunale ha candidato è ricompresa anche una porzione dell’area ex MOF, di interesse dell’Agenzia del Demanio come previsto dall’Accordo sottoscritto a Ferrara in data 12 ottobre 2015, ai sensi dell’articolo 15 della Legge n. 241 del 1990, per *“l’attuazione di un programma di valorizzazione sostenibile delle aree e degli immobili pubblici di eccellenza della città di Ferrara”*, tra Comune di Ferrara, Ministero della Difesa, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l’Agenzia del Demanio, Agenzia delle Entrate e la Regione Emilia Romagna e ai sensi del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 16 agosto 2016 tra il Comune di Ferrara e l’Agenzia del Demanio approvato con delibera di G.C. n. 440 del 16.08.2018 PG 92421;

con delibera di G.C. n. 449 PG 94417 del 23.08.2016 è stato approvato un Protocollo d’Intesa con la Fondazione MEIS al fine di perseguire i principi di partecipazione e di condivisione nel percorso di elaborazione ed attuazione del progetto che il Comune di Ferrara ha candidato al bando in questione, in particolare per la valorizzazione delle connessioni infrastrutturali e delle interazioni con il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah (MEIS), in corso di realizzazione a cura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell’immobile demaniale dell’Ex carcere di via Piangipane (adiacente

alle aree oggetto del presente piano di riqualificazione); Protocollo d'Intesa poi sottoscritto in data 19.08.2016;

il progetto di fattibilità tecnica ed economica del "Nuovo quartiere nell'area della Darsena di San Paolo, ex MOF e MEIS", predisposto dal Servizio Pianificazione Territoriale approvato con delibera G.C. n. 450 PG 94418 del 23.08.2016 si compone di un documento, depositato agli atti dello stesso Servizio, contenente i seguenti elaborati:

1. Relazione generale e Quadro economico - finanziario
2. Cronoprogramma
3. Tavole
 - Tav. 1 - Masterplan
 - Tav. 2 - Area ex MOF-Darsena - Demolizioni e bonifiche
 - Tav. 3 - Area ex MOF e Darsena - Reti e sottoservizi
 - Tav. 4 - Darsena e dita verdi
 - Tav. 5 - Parcheggio ex MOF
 - Tav. 6 - Via Darsena
 - Tav. 7 - La Porta del MEIS
 - Tav. 8 - Percorsi Piangipane - Ripagrande
 - Tav. 9 - Percorsi Stazione - Centro storico

il suddetto progetto si articola in n. 12 interventi come di seguito riportato:

	<i>Interventi</i>	<i>Costo complessivo IVA compresa (€)</i>
A	1 <i>Demolizioni ex MOF e Darsena di San Paolo</i>	1.300.000,00
	2 <i>Bonifiche ex MOF e Darsena di San Paolo</i>	550.000,00
	3 <i>Reti e sottoservizi ex MOF e Darsena di San Paolo</i>	800.000,00
	4 <i>Riqualificazione area Darsena: urbanizzazioni fronte sul PO di Volano, centro sportivo nautico dell'intera città</i>	1.350.000,00
	5 <i>Parcheggio multipiano ex MOF</i>	5.000.000,00
	6 <i>Parcheggio ex Pisa</i>	2.000.000,00
	7 <i>Area verde denominata Ex Camilli</i>	500.000,00
	8 <i>Riqualificazione di via Darsena</i>	3.000.000,00
B	1 <i>Varco nelle Mura (Porta di accesso al MEIS)</i>	1.000.000,00
	2 <i>Riqualificazione primo tratto di via Piangipane</i>	1.000.000,00
	3 <i>Accessibilità e percorsi ciclo-pedonali che conducono dal MEIS verso il centro storico e il quartiere Ebraico</i>	600.000,00
C	1 <i>Percorsi turistico commerciali dalla Stazione al Sistema delle Piazze centrali</i>	900.000,00

con DPCM 06/12/2016 è stata approvata la graduatoria del *Programma Straordinario d'Intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie* (Programma) dalla quale risulta che il Comune di Ferrara è in posizione utile al 103° posto con assegnato un importo di 18.000.000,00 € di finanziamento; detto decreto finanziava i primi 24 progetti, precisando che "Gli ulteriori progetti saranno finanziati con le risorse che saranno successivamente disponibili";

in data 04.07.2017 con PG 78242 è pervenuta tramite PEC dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicazione, in merito al DPCM 25 maggio 2016 - Programma periferie urbane, con la quale si chiedeva di conoscere i fabbisogni annuali delle risorse a valere

sul Progetto di cui trattasi con riferimento al Piano Finanziario degli interventi ed al crono programma di realizzazione degli stessi nonché la compilazione e la restituzione delle schede allegate entro il 13.06.2017;

dette schede sono state inviate in data 13.07.2017 PG 83243 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri come dalla suddetta richiesta del 04/07/2017; nelle schede sono state individuate, in modo puntuale, le date di inizio e fine lavori dei vari progetti che collegati tra di loro hanno determinato il più generale progetto di fattibilità tecnica ed economica "Nuovo quartiere nell'area della Darsena di San Paolo, ex MOF e MEIS". Nelle stesse è stato inoltre determinato il fabbisogno finanziario per la loro realizzazione nell'arco temporale dal 2017 al 2020;

con delibera di Consiglio Comunale PG 83626 del 31.07.2017 è stata approvata la variazione al Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019, al DUP approvato dal Consiglio Comunale con atto PG n. 8537/2017 nella seduta del 28/2/2017 e le variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019 approvato con atto CC PG n. 6795/2017 del 01/03/2017 e s.m.i.;

che a seguito della pubblicazione sulla GU n. 265 del 13.11.2017 della delibera CIPE n. 72 del 07.08.2017 con nota in data 28.11.2017 assunta al PG 145861, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso la bozza di convenzione relativa agli interventi proposti dai Comuni assegnatari del finanziamento dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia ai fini della sua approvazione.

che con delibera G.C. n. 656 PG 149748 del 05.12.2017 è stata approvata la bozza della convenzione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativa al progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane ai sensi DPCM 25/5/2016 candidato in data 25.08.2016 e risultato in posizione utile di graduatoria, denominato "Nuovo quartiere nell'area della Darsena di San Paolo, ex MOF e MEIS".

che con la stessa delibera si è adeguato l'originario crono programma agli obblighi convenzionali, con attivazione dalla data di registrazione della convenzione da parte della Corte dei Conti anziché, come originariamente previsto, dal 01.01.2017;

che con nota in data 06.12.2017 PG 150106 è stata inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la delibera G.C. n. 656 PG 149748 del 05.12.2017 di approvazione della convenzione ai sensi del DPCM 25.05.2016 relativa al Progetto "Nuovo quartiere nell'area della Darsena di San Paolo, Ex MOF e MEIS" nell'ambito della riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

che con nota in data 22.12.2017 assunta al PG 158885 la Presidenza del Consiglio ha inviato al Comune la convenzione e i suoi allegati per la sua sottoscrizione, da rendere entro e non oltre il 30.12.2017;

che la convenzione di che trattasi e i suoi allegati sono stati sottoscritti dal Sindaco in data 22.12.2017 e restituiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella stessa data con PG 159185; detta convenzione è stata poi sottoscritta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12.01.2018;

che con nota in data 09.04.2018 prot. n. 722 assunta al PG 45622 del 10.04.2017 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso il decreto di approvazione con l'allegata convenzione di che trattasi, registrato dalla Corte dei Conti in data 26.03.2018.

Ai fini del computo delle scadenze previste dall'atto registrato (60 giorni per l'invio dei progetti definitivi o esecutivi), i 60 giorni hanno decorrenza dal 09.04.2018 all'8.06.2018;

che l'art. 3 comm. 2 e 3 prevede la possibilità di richiedere *motivate proroghe* alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da presentarsi entro il 9.05.2018 (trenta giorni prima del termine della fase di consegna degli atti di approvazione dei progetti definitivi).

Considerato:

che l'organizzazione interna all'Amministrazione inerente gli incontri con la cittadinanza interessata dal progetto, gli incarichi di progettazione, ecc. è stata resa operativa anche in pendenza della registrazione del decreto di approvazione della convenzione da parte della Corte dei Conti, al fine di razionalizzare al massimo i tempi nonché di rispettare le obbligazioni assunte con la sottoscrizione della stessa convenzione, in particolare all'art. 4 comma 1 p.to viii).;

che pur attivando in tempi celeri tutte le procedure previste dalla legge in materia di lavori pubblici, lo stato dell'arte attuale dei progetti candidati risulta essere il seguente:

A1 Demolizioni ex MOF e Darsena di San Paolo costo complessivo progetto 1.300.000,00 € **(CIA 127-2017) (CUP B78I17000550001)**

- Affidata progettazione definitiva ed esecutiva con determinazione P.G. 16410/18 del 02.02.2018
- Consegna progetto definitivo all'Amministrazione entro 30 maggio 2018 (rispetto dei termini convenzionali)

A2 Bonifiche ex MOF e Darsena di San Paolo costo complessivo progetto 550.000,00 € **(CIA 128-2017) (CUP B76J17001130001)**

- Progettazione interna
- Progetto definitivo pronto entro 30 maggio 2018 (rispetto dei termini convenzionali)

A3-A8RETI E SOTTOSERVIZI EX MOF E DARSENA - RIQUALIFICAZIONE DI VIA DARSENA costo complessivo progetti 3.800.000,00 € **(CIA 129-2017) (CUP B77H17001189001)**

- Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione
- Bando pubblicato il 09.03.2018 – scadenza il 06.04.2018 – pervenute n. 9 offerte. La commissione giudicatrice nominata, ha in corso la valutazione delle offerte tecniche pervenute, a cui seguirà tramite seduta pubblica l'apertura delle buste in merito all'offerta economica; qualora l'offerta dell'aggiudicatario risultasse anomala si dovrà procedere con la verifica dell'anomalia. L'affidamento verrà formalizzato, tramite determina di aggiudicazione, dopo l'esito favorevole di detta procedura e la verifica dei requisiti. (necessita di proroga di 90 gg.).

A4 RIQUALIFICAZIONE AREA DARSENA: URBANIZZAZIONI FRONTE SUL PO DI VOLANO, CENTRO SPORTIVO NAUTICO DELL'INTERA CITTÀ costo complessivo progetto 1.350.000,00 € **(CIA 130-2017) (CUP B74B1700008001)**

- Espletata la procedura negoziata con invito a n. 7 professionisti – n. 5 partecipanti
- La commissione giudicatrice dopo l'individuazione dell'aggiudicatario ha attivato la procedura di verifica dell'offerta risultata anomala. L'affidamento verrà

formalizzato, tramite determina di aggiudicazione, dopo l'esito favorevole di detta procedura e la verifica dei requisiti. (necessita di proroga di 60 gg.).

A5 PARCHEGGIO MULTIPIANO EX MOF costo complessivo progetto 5.000.000,00 € **(CIA 131-2017) (CUP B77H17001010001)**

- Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione
- Bando pubblicato il 23.02.2018 – scadenza il 04.04.2018 – pervenute n. 20 offerte.
- Verificata la documentazione amministrativa inerente le offerte si sono resi necessari due soccorsi istruttori poi esaminati nella seduta pubblica del 17.04.2018.
- La commissione giudicatrice, tutta composta da membri esterni (in quanto non possono far parte della commissione componenti che hanno avuto un ruolo nel procedimento di predisposizione del progetto preliminare), ha in corso la valutazione delle offerte tecniche pervenute a cui seguirà, tramite seduta pubblica, l'apertura delle buste in merito all'offerta economica; qualora l'offerta dell'aggiudicatario risultasse anomala si dovrà procedere con la verifica dell'anomalia. L'affidamento verrà formalizzato, tramite determina di aggiudicazione, dopo l'esito favorevole di detta procedura e la verifica dei requisiti. (per queste ragioni necessita la proroga di 90 gg.).

A6 PARCHEGGIO EX PISA (COPERTURA VERDE PENSILE) costo complessivo progetto 2.000.000,00 € **(CIA 132-2017) (CUP B77H17001020001)**

- Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione
- Bando pubblicato il 26.02.2018 – scadenza il 26.03.2018 – pervenute n. 10 offerte.
- Verificata la documentazione amministrativa inerente le offerte si sono resi necessari due soccorsi istruttori poi esaminati nella seduta pubblica del 09.04.2018.
- La commissione giudicatrice, ha in corso la valutazione delle offerte tecniche pervenute a cui seguirà tramite seduta pubblica l'apertura delle buste in merito all'offerta economica; qualora l'offerta dell'aggiudicatario risultasse anomala si dovrà procedere con la verifica dell'anomalia. L'affidamento verrà formalizzato, tramite determina di aggiudicazione, dopo l'esito favorevole di detta procedura e la verifica dei requisiti. (necessita di proroga di 90 gg.).

A7 AREA VERDE EX CAMILLI (DITA VERDI DI CONNESSIONE TRA LE MURA E LA DARSENA) costo complessivo progetto 500.000,00 € **(CIA 133-2017) (CUP B76G17000470001)**

- Affidata progettazione definitiva ed esecutiva con determinazione P.G. 15295/18 del 31.01.2018
- Progetto definitivo pronto entro 30 maggio 2018 (rispetto dei termini convenzionali).

B1-B2VARCO NELLE MURA (PORTA DI ACCESSO AL MEIS) - RIQUALIFICAZIONE PRIMO TRATTO DI VIA PIANGIPANE costo complessivo progetti 2.000.000,00 € **(CIA 135-2017) (CUP B79G17002540001)**

- Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione

- Bando pubblicato il 16.02.2018 – scadenza il 13.03.2018
- Nella seduta del 18.04.2018 l'offerta dell'aggiudicatario è risultata anomala in quanto il punteggio che ha raggiunto supera i 4/5 del punteggio massimo attribuibile per la parte qualità e per la parte economica, pertanto è stata avviata la procedura di verifica dell'anomalia.
- L'affidamento verrà formalizzato, tramite determina di aggiudicazione, dopo l'esito favorevole della suddetta procedura e la verifica dei requisiti. (necessità di proroga di 90 gg.).

B3 ACCESSIBILITÀ E PERCORSI CICLO-PEDONALI CHE CONDUCONO DAL MEIS VERSO IL CENTRO STORICO E IL QUARTIERE EBRAICO costo complessivo progetto 600.000,00 € **(CIA 137-2017) (CUP B71B17000550001)**

- Affidata la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, con determinazione P.G. 21666/18 del 15.02.2018
- Progetto definitivo pronto entro 30 maggio 2018 (rispetto dei termini convenzionali).

C1 PERCORSI TURISTICO COMMERCIALI DALLA STAZIONE AL SISTEMA DELLE PIAZZE CENTRALI costo complessivo progetto 900.000,00 € **(CIA 138-2017) (CUP B71B17000560001)**

- Affidata la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, con determinazione P.G. 22426/18 del 16.02.2018
- Progetto definitivo entro 30 maggio 2018 (rispetto dei termini convenzionali).

Dato atto:

che entro i termini di cui alla suddetta convenzione verranno trasmesse le determinazioni dirigenziali di approvazione dei progetti definitivi inerenti gli interventi sopracitati e denominati A1, A2, A7, B3 e C1;

che per carenze di organico si sono attivate le procedure previste dalla legge in materia di lavori pubblici per l'assegnazione degli incarichi di progettazione esterna di tutti i progetti ad eccezione di quello denominato **A2-Bonifiche ex MOF e Darsena di San Paolo**, la cui progettazione è interna all'Amministrazione.

Ritenuto pertanto, fermo restando i limiti temporali del crono programma indicati nella convenzione, necessario richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una proroga dei termini convenzionali (art. 3 comm. 2 e 3) per la presentazione dei progetti definitivi (art. 4 punto 1 viii), meglio di seguito dettagliati (procedura negoziata ed aperta) poiché la complessità e la consistenza dei progetti stessi, oltre che per la composizione delle commissioni giudicatrici (alcune delle quali completamente composte da membri esterni all'Amministrazione), il ricorso all'istituto del *soccorso istruttorio* e la verifica delle offerte anomale, ecc... stanno richiedendo procedure con tempi più lunghi per l'assegnazione delle seguenti progettazioni:

A3 – A8 - RETI E SOTTOSERVIZI EX MOF E DARSENA - RIQUALIFICAZIONE DI VIA DARSENA - *proroga 90 (novanta) giorni – scadenza 06.09.2018*

A4 - RIQUALIFICAZIONE AREA DARSENA: URBANIZZAZIONI FRONTE SUL PO DI VOLANO, CENTRO SPORTIVO NAUTICO DELL'INTERA CITTÀ – *proroga 60 (sessanta) giorni – scadenza 07.08.2018*

A5 - PARCHEGGIO MULTIPIANO EX MOF - *proroga 90 (novanta) giorni – scadenza 06.09.2018*

A6 - PARCHEGGIO EX PISA (COPERTURA VERDE PENSILE) - *proroga 90 (novanta) giorni – scadenza 06.09.2018*

B1 – B2 - VARCO NELLE MURA (PORTA DI ACCESSO AL MEIS) - RIQUALIFICAZIONE PRIMO TRATTO DI VIA PIANGIPANE - *proroga 90 (novanta) giorni – scadenza 06.09.2018*

Visti i pareri favorevoli espressi dal Dirigente responsabile del Settore Pianificazione Territoriale e dal Dirigente di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 e smi, del D.Lgs n. 267/2000 T.U. ordinamento EE. LL.;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Con il voto favorevole di tutti i presenti

Delibera

di richiedere, per le motivazioni citate in premessa e che qui si richiamano, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una proroga dei termini convenzionali (art. 3 comm. 2 e 3) per la presentazione dei progetti definitivi (art. 4 punto 1 viii), meglio di seguito dettagliati poiché la complessità e la consistenza dei progetti stessi richiedono procedure, previste dal vigente Codice dei Contratti, con tempi più lunghi per l'assegnazione delle seguenti progettazioni, fermo restando i limiti temporali del crono programma indicati nella convenzione di cui trattasi:

A3 – A8 - RETI E SOTTOSERVIZI EX MOF E DARSENA - RIQUALIFICAZIONE DI VIA DARSENA - *proroga 90 (novanta) giorni – scadenza 06.09.2018*

A4 - RIQUALIFICAZIONE AREA DARSENA: URBANIZZAZIONI FRONTE SUL PO DI VOLANO, CENTRO SPORTIVO NAUTICO DELL'INTERA CITTÀ – *proroga 60 (sessanta) giorni – scadenza 07.08.2018*

A5 - PARCHEGGIO MULTIPIANO EX MOF - *proroga 90 (novanta) giorni – scadenza 06.09.2018*

A6 - PARCHEGGIO EX PISA (COPERTURA VERDE PENSILE) - *proroga 90 (novanta) giorni – scadenza 06.09.2018*

B1 – B2 - VARCO NELLE MURA (PORTA DI ACCESSO AL MEIS) - RIQUALIFICAZIONE PRIMO TRATTO DI VIA PIANGIPANE - *proroga 90 (novanta) giorni – scadenza 06.09.2018*

di dare mandato al RUP arch. Davide Tumiatì (Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale) di trasmettere la richiesta di proroga di cui al presente atto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro e non oltre il termine del 9.05.2018 (trenta giorni prima del termine della fase di consegna degli atti di approvazione dei progetti definitivi) ai sensi dell'art. 3 comm. 2 e 3;

di dare atto che il responsabile del procedimento di cui al presente atto è l'Arch. Barbara Bonora Responsabile dell'U.O. PUA e Progettazione;

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.lgs n. 267/2000, con il voto favorevole espresso da tutti i presenti alla seduta.

IL SINDACO
TIZIANO TAGLIANI

IL SEGRETARIO GENERALE
ORNELLA CAVALLARI

Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 2 maggio 2018 n. GC-2018-214 – Prot. Generale n. PG-2018-53299 e avente oggetto CONVENZIONE RELATIVA AL PROGETTO "NUOVO QUARTIERE NELL'AREA DELLA DARSENA DI SAN PAOLO, EX MOF E MEIS" SOTTOSCRITTA IN DATA 12.01.2018 AI SENSI DPCM 25/05/2016 RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA. RICHIESTA DI PROROGA TERMINI PER LA TRASMISSIONE DELIBERE DI APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI (ART. 3 COMM. 2 e 3).

esecutivo il 02/05/2018

E' in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal 04-MAG-18 al 18-MAG-18

Ferrara, 04/05/2018

**L'addetto alla pubblicazione
Aldo Rizzoni**