

COMUNE DI FERRARA

PROGRAMMA SPECIALE D'AREA

L.R. n. 30 Agosto 1996

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA

"OFFICINE METALLURGICHE LUX"

Viale Volano n. 69- FERRARA

NUOVE RESIDENZE

PROPRIETA'

IMMOBILIARE ADELE s.r.l.

69,Viale Volano
44121 FERRARA

PROGETTAZIONE URBANISTICA
E PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

GAE AULENTI ARCHITETTI ASSOCIATI

ARCH. GAE AULENTI
ARCH. MARCO BUFFONI
ARCH. FRANCESCA FENAROLI
ARCH. VITTORIA MASSA
4, PIAZZA SAN MARCO
20121 MILANO

PROGETTAZIONE URBANISTICA
E PROJECT MANAGEMENT

ING. FRANCESCO MASCELLANI

6, P.TTA COMBATTENTI
44121 FERRARA

RICERCA STORICA E CONSULENZA

ARCH. BARBARA PAZI

75, Via Palestro
44121 FERRARA

INDAGINI GEOLOGICHE ED AMBIENTALI

DOTT. GEOL. THOMAS VERONESE

10,Via Roma
44021 CODIGORO (FE)

IL PROGETTISTA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

LA PROPRIETA'

OGGETTO

PROGETTO: PROGRAMMA INTERVENTI

scala :

-

cod. file :

PP-Q01

data emissione :

13.05.2011

aggiornamento :

-

				rif.	progetto	eseguito da:	
						MASCELLANI	
				disegno:			agg.
				Q01			-

Realizzazione di un nuovo complesso residenziale "Officine MetallurgicheLux" sito in Viale Volano n° 69 Ferrara

Programma Lavori

pos.	Descrizione lavori	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Mese 13	Mese 14	Mese 15	Mese 16	Mese 17	Mese 18	Mese 19	Mese 20	Mese 21	Mese 22	Mese 23	Mese 24
1	Impianto di cantiere	█																							
2	Demolizioni e rimozioni	█	█																						
3	Fondazioni speciali		█																						
4	Scavi e movimenti terre		█																						
5	Strutture tradizionali in c.a.		█	█																					
6	Strutture prefabbricate			█																					
7	Murature-tavolati e divisorii interni			█																					
8	Inonaci e rasature			█																					
9	Rivestimenti di facciata			█																					
10	Controsoffitti e cartongessi			█																					
11	Opere da latoniere			█																					
12	Impermeabilizzazioni			█																					
13	Isolamenti e colbenti			█																					
14	Tubi canne camini			█																					
15	Massetti e sottofondi			█																					
16	Pavimenti e rivestimenti			█																					
17	Opere in pietra naturale			█																					
18	Opere da falegname			█																					
19	Opere da fabbro			█																					
20	Opere da serramentista			█																					
21	Opere da pittore			█																					
22	Fognature			█																					
23	Sistemazioni esterne			█																					
24	Opere da giardiniere			█																					
25	Opere varie di urbanizzazione-tempo totale																								
	a) Esecuzione cavdotti per imp.elettrici																								
	b) Esecuzione impianti di fognatura																								
	c) Esecuzione di rilevati e/o vespai pista ciclabile																								
	d) Massetto per pista ciclabile																								
	e) Poso pali illuminazione																								
	f) Finiture varie																								
26	Impianti elettrici			█																					
27	Impianti meccanici, idrici, sanitari, antincendio			█																					
28	Impianti ascensori			█																					
29	Assistenze murarie			█																					
30	Spunto di cantiere/pulizie finali/consegne			█																					

Tempistica totale per opere di urbanizzazione

N.B.: Le opere di urbanizzazione verranno eseguite in un unico stralcio congiuntamente a quelle dell'intervento edilizio privato come sopra illustrato, e verranno ultimate contemporaneamente allo stesso