

RISPOSTE FAQ 25 NOVEMBRE 2016

- 1 In riferimento alle sale 303,304,305,307,309,310,311,312,313 del piano nobile sono previsti interventi strutturali presenti nel computo e nei grafici, ma non specificati nel cronoprogramma. Non sono state previste né stimate lavorazioni di finitura, si richiede conferma e chiarezza delle lavorazioni da prevedere. Tale lavorazioni prevederanno la chiusura della Pinacoteca di cui si chiede conferma;
- 2 In riferimento alle sale dal 222 al 226 del piano ammezzato sono previste lavorazioni strutturali rappresentate nei grafici ma non riportate nel computo e nel cronoprogramma. Si richiede conferma e chiarezza delle lavorazioni da prevedere.
- 3 Nel cronoprogramma sono indicate le lavorazioni dei vecchi uffici - lotto 1 e, si richiede esattamente a quali locali fanno riferimento.
- 4 Nel cronoprogramma non sono inserite le lavorazioni del lotto 1 e corrispondenti al piano nobile e sottotetto, si richiede se sono previste nelle lavorazioni della copertura.
5. Il cronoprogramma richiesto al punto B2A dell'offerta tecnica può essere presentato in formato diverso dall'A3? (in A3 risulterebbe illeggibile)
6. l'offerta tecnica va firmata anche da un tecnico oltre che dal legale rappresentante dell'impresa?

Risposta N.1: *Nel cronoprogramma le lavorazioni strutturali individuate nella Tav.39 per i locali 303, 304, 307, 309, 310, 311, 312, 313 sono ricomprese nella "Fase A - Lotto 1.e-copertura".*

Le lavorazioni previste riguardano esclusivamente aspetti strutturali (inserimento di tiranti, consolidamento di travi,etc) come indicati nella Tav.39.

Non è prevista la chiusura della Pinacoteca per tali lavorazioni poiché si eseguiranno in maniera tale da non interferire con le attività espositive del Piano Nobile (da fuori come indicato nella Tav. 53 e nei giorni o orari di chiusura della Pinacoteca)

Risposta N.2: *Le sale 222 e 226 del piano ammezzato non sono interessate da lavori strutturali. Le lavorazioni previste, come indicato nella Tav. 38 , sono:"Inserimento di tirante metallico. Quota 3.95 m.(Rif. Particolare "E" - TAV.53)"*

Risposta N.3: *Le lavorazioni indicate nel cronoprogramma con la voce" Fase A - Lotto 1. e - vecchi uffici" fanno riferimento ai locali 119,120,209,210.*

Risposta N.4: *Nel cronoprogramma le lavorazioni della lotto 1.e corrispondenti al piano nobile e al piano sottotetto sono ricomprese nelle lavorazione denominate "Fase A - Lotto 1.e – copertura".*

Risposta N.5: *La documentazione deve essere presentata in A4 e A3 come indicato nel disciplinare di gara e precisato nella comunicazione pubblicata sul sito, rispettando anche il numero delle cartelle. Quindi il anche il cronoprogramma deve essere inserito in tali formati.*

Risposta N.6: *l'offerta tecnica va firmata dal legale rappresentante del concorrente/concorrenti*